

会议纪要

项目名称：示例建设项目

编 号：ZT-DEMO-001

会议名称	项目质量安全与进度协调例会
会议时间	2026 年 7 月 11 日 09:30-10:30
会议地点	项目现场会议室
与会人员	建设、监理、设计、施工单位项目负责人
主持人	项目总监
会议内容： 一、施工单位 资源配置情况 1. 现场管理人员与主要班组已到位。 现场安全管理情况 1. 完成临边防护复查，临时用电问题限期整改。 施工进度管理情况 1. 本周完成主体结构施工计划的 90%。 2. 下周推进机电预留预埋与材料报验。	



二、监理单位

质量控制情况

1. 钢筋隐蔽验收前须完成自检并提交资料。

安全控制情况

1. 高处作业与动火作业必须落实旁站和审批。

三、设计单位

1. 本周确认预留洞口调整图纸。

四、建设单位

1. 各方按节点完成整改闭环并书面反馈。

各方会签：

施工单位	监理单位	建设单位
------	------	------