




个人备忘录

工作进展、思考判断与行动计划

工作进展	待办	风险	明日重点
3	1	1	1

智能信息概览



记录主题：本周项目工作复盘

关联项目：数字化建设项目

记录时间：2026 年 7 月 11 日

一、摘要结论

核心流程已打通，下一阶段聚焦真实业务样本验收。

二、记录要点

- 1. 完成实时录音、场景识别和模板导出联调。
- 2. 设备自动读取仍需补充 Windows 真实设备测试。



三、待办事项

事项	优先级	计划完成	状态
补充四场景样本	高	7月14日	进行中
组织用户验收	高	7月16日	未开始

四、风险与提醒

正式域名备案完成前，应使用可信 HTTPS 入口录音。

五、个人复盘

先验证完整闭环，再继续扩展非核心功能。